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RELAZIONE CRONOPROGRAMMA 
 
LAVORI : Adeguamento a norme - Completamento 
 

 
Valutazione giorni utili lavorativi annui 
 

Giorni per Anno 365 

Giorni Chiusura Cantieri per Festività e Ferie 116 

Giorni d’andamento sfavorevole stagionale 13 

Giorni Utili all’anno 236 

 
 
Calcolo dei giorni continuativi necessari per l’esecuzione dei singoli raggruppamenti omogenei di lavori 
 

Tipo di Lavoro Importi 
Incidenza 

Mano 
D’opera 

Operai 
Ore 

Lavorative 
Giorno 

Costo medio giornaliero Giorni 

Per 
Operaio 

Per mano 
d’opera 

Per 
Lavori 

Lavorativi Continuativi 

Descrizione Gruppo Euro % n h/gg Euro/hxn. Euro/gxn. Euro/g. gg. gg. 

ALLESTIMENTO CANTIERE € 0,00 60 4 8 € 31,30 € 1.001,60 € 0,00 0 5 

DEMOLIZIONI E RIPARAZIONI € 7.018,30 28 4 8 € 31,30 € 1.001,60 € 2.339,43 2 3 

MURATURE, PAVIMENTAZIONI 
ETC. 

€ 26.352,91 20 4 8 € 31,30 € 1.001,60 € 1.882,35 5 14 

SISTEMA IAQ E 
CLIMATIZZATORI 

€ 40.155,51 12 4 8 € 31,30 € 1.001,60 € 2.230,86 5 18 

ABBATTIMENTO BARRIERE E 
ASCENSORE 

€ 36.835,40 15 4 8 € 31,30 € 1.001,60 € 2.046,41 6 18 

ADEGUAMENTO CENTRALE 
TERMICA 

€ 32.362,90 14 4 8 € 31,30 € 1.001,60 € 1.797,94 5 18 

COLLOCAZIONE PORTE, 
PORTONI E FINESTRE 

€ 
123.097,46 

10 4 8 € 31,30 € 1.001,60 € 3.419,37 12 36 

COLLOCAZIONE VETRI € 30.922,62 13 4 8 € 31,30 € 1.001,60 € 2.811,15 4 11 

COLLOCAZIONE VETRI REI 60 € 41.542,62 12 4 8 € 31,30 € 1.001,60 € 5.192,83 5 8 

POSA CONTROSOFFITTO E 
COLORITURE 

€ 3.075,14 20 4 8 € 31,30 € 1.001,60 € 768,78 1 4 



Tipo di Lavoro Importi 
Incidenza 

Mano 
D’opera 

Operai 
Ore 

Lavorative 
Giorno 

Costo medio giornaliero Giorni 

Per 
Operaio 

Per mano 
d’opera 

Per 
Lavori 

Lavorativi Continuativi 

Descrizione Gruppo Euro % n h/gg Euro/hxn. Euro/gxn. Euro/g. gg. gg. 

COLLOCAZIONE TENDE € 12.160,65 18 4 8 € 31,30 € 1.001,60 € 2.026,78 2 6 

OPERE VARIE DI FINITURA € 4.749,81 18 4 8 € 31,30 € 1.001,60 € 527,76 1 9 

 

 
 

 Riepilogo  

Totale Lavori € 358.273,22 

Giorni Totali per i Lavori 150 

Uomini giorno                                                              212 



DIAGRAMMA DI GANTT 
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