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RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

LAVORI : Adeguamento a norme - Completamento

Valutazione giorni utili lavorativi annui

Giorni per Anno 365
Giorni Chiusura Cantieri per Festivita e Ferie 116
Giorni d’andamento sfavorevole stagionale 13
Giorni Utili all’anno 236

Calcolo dei giorni continuativi necessari per I’esecuzione dei singoli raggruppamenti omogenei di lavori

Incidenza Ore Costo medio giornaliero Giorni
Tipo di Lavoro Importi Mano Operai | Lavorative Per Per mano Per L iivi | conti tivi
D’opera Giorno Operaio d’opera Lavori avorativi | ontinuativi
Descrizione Gruppo Euro % n h/gg Euro/hxn. Euro/gxn. Euro/g. gg. gg.
ALLESTIMENTO CANTIERE €0,00 60 4 8 €31,30| €1.001,60 €0,00 0 5
DEMOLIZIONI E RIPARAZIONI €7.018,30 28 4 8 €31,30| €1.001,60| €2.339,43 2 3
'\E"TUSATURE' PAVIMENTAZIONI | ¢ 56 352 91 20 4 8 €31,30| €1.001,60| €1.882,35 5 14
SISTEMA IAQ E
CLIMATIZZATOR] € 40.155,51 12 4 8 €31,30| €1.001,60| €2.230,86 5 18
ABBATTIMENTO BARRIERE E
ASCENSORE € 36.835,40 15 4 8 €31,30| €1.001,60| €2.046,41 6 18
ADEGUAMENTO CENTRALE
TERMICA € 32.362,90 14 4 8 €31,30| €1.001,60| €1.797,94 5 18
COLLOCAZIONE PORTE, €
PORTONI E FINESTRE 123.097,46 10 4 8 €31,30| €1.001,60| €3.419,37 12 36
COLLOCAZIONE VETRI € 30.922,62 13 4 8 €31,30| €1.001,60| €2.811,15 4 11
COLLOCAZIONE VETRI REI 60 € 41.542,62 12 4 8 €31,30| €1.001,60| €5.192,83 5 8
POSA CONTROSOFFITTO E €3.075,14 20 4 8 €3130| €1.001,60| €768,78 1 4

COLORITURE




Incidenza Ore Costo medio giornaliero Giorni
Tipo di Lavoro Importi Mano Operai | Lavorative Per Per mano Per L ivi | Conti fivi
D’opera Giorno Operaio d’opera Lavori avorativi | Lontinuativi
Descrizione Gruppo Euro % n h/gg Euro/hxn. Euro/gxn. Euro/g. gg. gg.
COLLOCAZIONE TENDE €12.160,65 18 4 8 €31,30| €1.001,60| €2.026,78 2 6
OPERE VARIE DI FINITURA €4.749,81 18 4 8 €31,30| €1.001,60 € 527,76 1 9
Riepilogo
Totale Lavori € 358.273,22
Giorni Totali per i Lavori 150

Uomini giorno 212
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Cronoprogramma (art. 42 D.P.R. 554/99)
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